

## Bauzeitenplan Deckenerneuerung L 22 in der Ortsdurchfahrt Graal-Müritz

Bauzeit 24.09.2018 – 07.11.2018

In diesem Zeitfenster will das Landesstraßenamt Stralsund eine Strecke von 11,2 km beginnend von Ortsgrenze Torfbrücke bis Klockenhagen durchführen. Es werden 4 cm abgefräst und Anschließend wieder mit einer neuen Decke in Form von „Flüster-Asphalt“ aufgebracht. Diese Maßnahme obliegt nicht der Planungshoheit der Gemeinde Graal-Müritz. Auch werden keine Kosten auf die Gemeinde umgelegt. In der Ortslage Graal-Müritz wird eine Strecke von ca. 4 Km erneuert. Diese Baumaßnahme wird in 5 Bauabschnitte eingeteilt. Während des Fräsens und einbringen der Deckschicht wird es in den einzelnen Bauabschnitten zu Vollsperrungen kommen. Diese liegen zwischen 1 und 2 Tagen. In dieser Zeit ist ein Befahren des Bauabschnitts von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr nicht möglich. Die Vollsperrung ergibt sich aus der Bauablauftechnologie und dem Arbeitsschutz. Umleitungen werden auf der Bundes - und Landesstrasse angeboten. Veröffentlichungen wird es auf der Homepage und den Schaukästen der Gemeinde geben. Hier werden die einzelnen Bauabschnitte terminiert und die Ansprechpartner der Baufirma werden benannt und deren Erreichbarkeit dargestellt. Das Bauamt der Gemeinde ist während der Öffnungszeit des Rathauses ebenfalls als Ansprechpartner erreichbar. Weiterhin werden die entsprechenden Umleitungsvarianten dargestellt.

Das Zeitfenster vom 24.09. – 07.11.2018 beinhaltet alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Straße angefangen von der Einrichtung der Baustellen bis zum Absenken und Anheben von Straßeneinläufen und der Fahrbahnmarkierung. Aus technologischen Gründen kann es zu Verzögerungen und leichten Terminverschiebungen kommen. Diese werden umgehend kommuniziert. ( Ausfall von Technik, Wetterlage )

### 1. Abschnitt Ortseingang Torfbrücke – Einmündung Sonnenhof

02.10.2018 Fräsarbeiten

12.10.2018 Decke einbringen

### 2. Abschnitt Sonnenhof – Kreuzung August – Bebel-Str.

01.10. – 02.10.20918 Fräsen

11.10.2018 Decke einbringen

### 3. Abschnitt August-Bebel-Str. – Ostseering West

01.10.2018 Fräsen

10.10.2018 Decke einbringen

4. Abschnitt Ostseering West – Kreuzung Bäckerei Gottschalk ( Birkenallee Ecke Ribnitzer Str. )

28.09.2018 Fräsen

04.10. – 05.10. 2018 Decke einbringen

5. Abschnitt Kreuzung Gottschalk – Ortsausgang in Richtung Klein Müritz

27.09.2018 Fräsen

08.10. – 09.10.2018 Decke einbringen

Nach dem einbringen der Decke wird dieser Abschnitt noch einmal für 24 Stunden gesperrt bleiben bis die Decke ausgekühlt ist.

Solange die Wetterlage und die Temperaturen es zulassen ist dieser Bauzeitenplan haltbar. Bei Regen kann weder die Decke noch die spätere Markierung aufgebracht werden.

Bei dem Absenken der Straßeneinläufe und dem späteren Anheben und den Markierungsarbeiten wird es zu Einschränkungen des Verkehrsflusses kommen, jedoch keine Vollsperrungen erfordern.