

**Information  
zur Sitzung der Gemeindevertretung am 30.04.2020**

**Betr.: Ausbau Lindenweg in Graal-Müritz**

**Hier: 1. Nachtrag der Fa. Claus Wieben Bauunternehmung GmbH & Co. KG**

Für die Straßenbaumaßnahme Lindenweg wurde die Vergabe durch die Gemeindevertretung am 18.11.2019 an die Fa. Wieben zum Angebotspreis in Höhe von 390.672,01 € beschlossen.

Die Bauanlaufberatung fand am 05.12.2019 statt. Die Anlieger wurden im Rahmen einer Anwohnerversammlung am 16.12.2019 informiert.

Mit Schreiben vom 22.01.2020 wurde durch die Baufirma eine Behinderungsanzeige gemäß § 6 Abs. 1 VOB/B bei der Gemeinde angezeigt und am 24.03.2020 die Störung des Bauablaufes mit Ankündigung von Mehrkosten (s. Anlage). Zwischenzeitlich wurde auch schon ein Nachtrag mit Mehrkosten i.H. von über 100,-T€ eingereicht.

Von Seiten des beauftragten Ingenieurbüros Voss & Muderack GmbH wurden die Schreiben geprüft und folgende Stellungnahme dazu abgegeben:

Der vorliegende Nachtrag wird bezüglich der angebotenen Einheitspreise z.Z. noch mit der Baufirma abgestimmt und auch die rechnerisch ermittelten, zu entsorgenden Mengen an belastetem Boden stehen erst entsprechend Baufortschritt und Nachweis (Wiegescheine) fest.

Die Mehrkosten sind anteilig umlagefähig auf Anliegerbeiträge und auch im Rahmen der Kostenteilungsvereinbarung mit der Nordwasser reduziert sich der Gemeindeanteil, so dass gegenwärtig die Finanzierung mit Mitteln aus dem Produkt Parkplatz Lindenweg als Deckung angeboten werden kann.

Petra Taraschewski  
SGL Bauamt