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Sachstand	
zur	Sitzung	der	Gemeindevertretung	am	28.01.2021	

	
Betr.:	 Gesamtbaumaßnahme	Lindenweg	
	
Die	 Gesamtbaumaßnahme	 Lindenweg	 wurde	 im	 September	 ohne	 Beanstandungen	 oder	
Mängelrügen	 abgenommen.	 Die	 Verdichtungsprotokolle	 und	 Bohrkerne	 lagen	 mit	 ihren	 Werten	
deutlich	 über	 den	 geforderten	 Richtwerten,	 womit	 von	 einem	 sehr	 guten	 Straßenzustand	
auszugehen	ist.	
In	 der	 Bauphase	 wurde	 vom	 AN	 ein	 Nachtrag	 gestellt,	 da	 sich	 im	 Aufbau	 der	 bisherigen	 Straße	
Altlasten	in	Form	von	kontaminierten	Bodens	zeigten.	Der	Nachtrag	wurde	in	der	GV	vom	28.05.2020	
vom	Planungsbüro	erläutert	und	diesem	zugestimmt.	In	der	folgenden	Bauphase	wurde	im	nächsten	
Bauabschnitt	 der	 Aushub	 erneut	 beprobt.	 Das	 Ergebnis	 zeigt	 eine	 geringere	 Kontaminierung,	 die	
jedoch	weiterhin	als	belasteter	Boden	eingestuft	werden	musste.	
Nach	 Stellung	 der	 Schlussrechnung	 durch	 den	 AN	 und	 anschließender	 Prüfung	 durch	 das	
Planungsbüro	 und	 die	 Verwaltung	 ist	 die	 Gesamtsumme	 unterhalb	 der	 beauftragten	
Abrechnungssumme	inklusive	der	Nachträge.	
In	 der	 Vorplanung	wurde	mit	 dem	WWAV	 eine	Deckenschlussvereinbarung	 getroffen,	 die	 im	 Kern	
besagt,	dass	der	WWAV	die	Kosten	oberhalb	der	Rohrleitungen	mitzutragen	hat.	Dies	betrifft	auch	
den	 Nachtrag	 bezüglich	 des	 kontaminierten	 Bodens.	 Die	 Weiterberechnung	 an	 den	
WWAV(Nordwasser)	wurde	gestellt.	
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