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Sachstand 
zur Sitzung der Gemeindevertretung am 29.04.2021 

 
Betr.: Buhnenbau 
 
Das Bauzeitfenster für den Buhnenersatzneubau schließt sich mit dem 30.04.2021 aufgrund von 
Auflagen durch den Naturschutz. Die Rammarbeiten und die Ziehung der Altbuhnen können bis zum 
Bauende nicht fertiggestellt werden. Die witterungsbedingten Ausfälle belaufen sich bis dato auf 34 
Werktage. 
Im Umlaufverfahren vom 25.02.2021 wurde der Nachtrag für die Beschleunigungsmaßnahme 
beschlossen. Diese erfolgte mittels Einsatz eines weiteren hochgesetzten Baggers zum Rammen. Durch 
Havarie eines Baggers am 10.03.2021 konnten die Arbeiten nicht beschleunigt werden, jedoch 
kompensiert. 
Am 14.04. kam es zu einer weiteren Havarie, die ebenfalls einen Komplettausfall zur Folge hatten. In 
beiden Fällen wurden keine Menschen verletzt und es wurden keine Verunreinigungen hervorgerufen. 
Infolge dessen wurde festgelegt, dass die Arbeiten nur noch bis zu einer Wassertiefe von 1,20 m 
ausgeführt werden dürfen. Im Umkehrschluss hat dies zur Folge, dass ein Teil der Arbeiten vermutlich 
nur von See ausgeführt werden können. 
Vom AN wird ein Angebot zur Einrichtung der Baustelle im September und ein Angebot mit dem Einsatz 
anderer Technologien (z.B. Schwimmbagger) eingereicht. In Vorbereitung auf die Weiterführung der 
Maßnahme veranlasst das STALUMM eine Untersuchung des Untergrundes der verbleibenden Trassen 
mit neuen Methoden und stellt die Ergebnisse zur Verfügung. 
Beim Fördermittelgeber muss jetzt eine Verlängerung der Maßnahme unter Berücksichtigung des 
neuen Angebotes beantragt werden.  
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