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Gemeinde Graal-Müritz               Graal-Müritz, 2021-11-17 
Bauamt 

TOP 9 
V O R L A G E  G 98-11/2021 

zur Sitzung der Gemeindevertretung am 25.11.2021 
 

Betr.: Buhnenbau am westlichen Teil des Gemeindegebietes zwischen 
Ostseecamp und Ferienpark und Ortsgrenze (Wiedortschneise) 

Hier: Ausschreibung Buhnen ziehen 
 
A) Sachstandsbericht 
B) Stellungnahme der Verwaltung 
C) Votum der Ausschüsse 
D) Finanzierung und Zuständigkeit 
E) Umweltverträglichkeit 
F) Beschlussvorschlag 
 
Zu A) 
Die Arbeiten zum Buhnenersatzneubau und Ziehen wurden mit Stellung der Schlussrechnung im 
November beendet. Die Maßnahme konnte nicht vollständig abgeschlossen werden. Im Los 2 
(Gemeinde Graal-Müritz) konnten zwei Buhnenreihen landseitig nicht gezogen werden, im Los 1 
(Hansestadt Rostock) sind drei Pfähle noch nicht auf Höhe gerammt. Aufgrund von zwei Havarien beim 
landseitigen Ziehen der Buhnen wurde durch das Stalu MM eine Untersuchung der 
Baugrundverhältnisse durchgeführt mit folgendem Ergebnis:  
Baugrundverhältnisse 
Die Messwerte der seismischen Erkundung zeigten bis zu einer Eindringtiefe von 2 - 3 m tendenziell 
einen zweischichtigen Bodenaufbau. Der sandige Untergrund im oberen Bereich ist generell sehr locker 
gelagert und besitzt eine starke Gleichkörnigkeit. Bei dynamischer Belastung kann die Haftreibung im 
Korngerüst schlagartig abfallen und es kann durch die Verflüssigung oder Verlagerung des Materials 
zum Grundbruch kommen. Die Sande sind daher nicht geeignet, dauerhaft große Lasten (durch 
Baumaschinen) zu tragen, insbesondere wenn diese Belastung in zahlreichen Durchgängen mehrfach 
erfolgt. Hinzu kommt der unter den Sandschichten befindliche Torf. Diese Torfe besitzen eine sehr hohe 
Zusammendrückbarkeit und durch die Zersetzungsprozesse bildet sich dauerhaft Gas, das den 
gesamten Untergrund auflockert. Eine Belastung mit Baumaschinen ist nur mit geringstmöglichem 
Flächendruck und möglichst wenigen Wiederholungen durchzuführen. Hierbei gilt, je breiter die 
Kettenauflage und je geringer das Eigengewicht, desto günstiger ist der unmittelbare Bodendruck pro 
Quadratmeter. Laut Gutachter empfehlen sich Spezial-Baumaschinen mit Kettenbreiten > 1m und 
einem spezifischen Bodendruck von < 30 kN/m². Zur Vermeidung von übermäßigen dynamischen 
Lasteinträgen sollten aus Sicht des Gutachters prinzipiell Überfahrten durch Baufahrzeuge soweit wie 
möglich reduziert werden. Dies ließe sich vorrangig mit schwereren Baggern, die mehrere 
Buhnenpfähle geladen haben, umsetzen. 
Das beauftrage Unternehmen konnte diese Vorgaben im laufenden Bauprozess nicht erfüllen, weshalb 
das Stalu MM die Leistungen in einer neuen Ausschreibung erfassen musste. Diese sind Bestandteil 
einer größeren Baumaßnahme im Bereich Markgrafenheide, die durch das Stalu MM beauftragt 
werden soll. Dadurch minimieren sich die Baustelleneinrichtungskosten für die Gemeinde Graal-Müritz 
und die Hansestadt Rostock. Das Buhnenziehen ist als Ausgleichsmaßnahme für die neu gerammten 
Buhnen als Auflage erteilt worden, weshalb ein Abschluss der Maßnahme als unumgänglich gilt. Die 
Arbeiten müssen bis zum März 2022 abgeschlossen sein aufgrund von naturschutzrechtlichen 
Auflagen. 
 
Zu B) 
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Durch die Verwaltung wurde der letzte Mittelabruf für 2021 beim Fördermittelgeber getätigt mit der 
Beantragung auf Nachfinanzierung und Verlängerung der Maßnahme. Es liegt zum Zeitpunkt der 
Erstellung der Vorlage keine Rückäußerung vor. Die Bauherrengemeinschaft aus Hansestadt Rostock, 
Gemeinde Graal-Müritz und Stalu MM bleibt für die Fortführung nach gemeinsamer Absprache 
bestehen. 
 
Zu C)   entfällt 
 
Zu D) 
Die Schätzkosten für die Restarbeiten werden auf 68.085,85 € brutto geschätzt. Im Falle einer 
Förderung beträgt der Eigenanteil 10% der Summe.  
Im HH für Öffentliches Grün/Landschaftsbau (55101), Anlagen im Bau (09600319) sind die finanziellen 
Mittel in 2022 einzuplanen. 
 
Zu E) entfällt 
 
Zu F) Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt die Ausschreibung der noch ausstehenden Leistungen zum 
Abschluss der Maßnahme 20_06_K10 Buhnenersatzneubau Rostocker Heide durch das Stalu MM. 

 

 
 Philipp Biester-Kern 
 SB Bauamt  
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 15 
 
davon anwesend:                   
 
Ja-Stimmen:                            
 
Nein-Stimmen:                       
 
Stimmenthaltungen:               
 
 
      
 
Jörg Griese                                                                        Dr. Benita Chelvier           
Bürgervorsteher                                                                Bürgermeisterin                                                                 
 
 
  


