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Gemeinde Graal-Müritz               Graal-Müritz, 2022-05-12 
Bauamt 

TOP  10 
V O R L A G E  G 42-5/2022 

zur Sitzung der Gemeindevertretung am 19.05.2022 
 

Betr.: Kultur im Park das ganze Jahr – Los 1 Mehrmengen aus LV 
Hier: Mehrkosten aus Positionen des Leistungsverzeichnis 
 
A) Sachstandsbericht 
B) Stellungnahme der Verwaltung 
C) Votum der Ausschüsse 
D) Finanzierung und Zuständigkeit 
E) Umweltverträglichkeit 
F) Beschlussvorschlag 
 
Zu A) 
Nach Fertigstellung des Los 1 Erd- und Gründungsarbeiten finden derzeit keine Arbeiten im Park statt, 
da es im Los 2 Stahl- und Membrandachkonstruktion zu Lieferschwierigkeiten im Bezug von Stahl 
gekommen ist. Die Arbeiten im Park sollen nach der Saison am 10.10.2022 aufgenommen werden. Die 
Produktion der erforderlichen Komponenten wird fortgesetzt. Eine Montage während der Festivitäten 
im Park ist nach Rücksprache mit allen Beteiligten nicht zielführend. 
Die Arbeiten zum Los 1 Erd- und Gründungsarbeiten wurden mit Beschluss vom 25.11.2021 beauftragt 
und der Nachtrag 1 mit Beschluss vom 24.02.2022. Die Entsorgungsproblematik des Nachtrags 2 in 
Höhe von 2T € wurde von der Bürgermeisterin in der Gemeindevertreterversammlung am 31.03.2022 
erläutert. Die Schlussrechnung und das Aufmaß wurden eingereicht. Baubedingt erhöhten sich durch 
die vorherrschenden Bodenverhältnisse Mengen, die in den Positionen des Leistungsverzeichnis 
erfasst und bepreist sind. Einsparungen durch Minderungen anderer Positionen konnten nicht in 
Gänze die Überschreitung kompensieren. Die beauftragte Gesamtauftragssumme wurde damit um 
5.682,19 € brutto überschritten, siehe Anlage 1. 
 
Zu B) 
Der beauftragte Planer gibt folgende Stellungnahme zu den Mehrkosten: „…mit der Fa. Müller wurde 
ein Einheitspreisvertrag geschlossen. Es gab sowohl Mehr- als auch Mindermengen. Alle Positionen 
werden damit nach den tatsächlichen und geprüften Mengen abgerechnet.  
Durch die Beschaffenheit des Bodens ergaben sich aber zusätzliche Leistungen, die nicht Inhalt des 
Angebots waren. Diese können wiederum nur in Form von Nachträgen geltend gemacht werden.  
Im Wesentlichen hängen die Mehrmengen bei den ausgeschriebenen Leistungen mit den zusätzlichen 
Aushubmengen zusammen. Wenn mehr ausgehoben wird, muss mehr gefüllt werden, somit wurde 
eine Eventualposition zur Position mit der entsprechenden Menge.  
Darüber hinaus ergab sich bei der Prüfung der Bewehrung eine Erhöhung der Bewehrungsmenge.  
Die Endabrechnungssumme der ausgeschriebenen Leistungen im Vergleich zur Kostenberechnung - 
Nachträge nicht berücksichtigend - ergeben eine nur sehr geringe Abweichung. D.h. in Bezug auf die 
Kostenberechnung erhöht sich die Endabrechnungssumme ungefähr in Höhe der gestellten 
Nachträge.“ 
Durch die Verwaltung wurde der Sachverhalt ebenfalls geprüft mit dem Schluss, dass die Ansprüche 
gerechtfertigt sind und den tatsächlichen Bedingungen entsprechen. Einheitspreisverträge sind die 
derzeit geltende Form im Bauwesen, da sich Mengen im Baugeschehen verändern können. 
Pauschalverträge dürfen nur in absoluten Ausnahmefällen geschlossen werden. 
Der Verwaltung empfiehlt der Gemeindevertretung die Auszahlung der Mehrkosten aus Positionen 
des Leistungsverzeichnis Los 1 an die Firma Roland Müller Bau GmbH, Ribnitz-Damgarten in Höhe von 
5.682,19 € brutto, laut Anlage. 
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Zu C)   entfällt 
 
Zu D) 
Im Haushalt Eigenbetrieb für touristische Einrichtungen/Infrastruktur (57500), Parkbühne im Kurpark 
(0341) wurden die finanziellen Mittel im 2. Nachtragswirtschaftsplan 2021 eingeplant. Die Fördermittel 
sind im Haushalt 2022 vorgesehen. Es wurde mit Kosten von 250T€ geplant, derzeit wurde über Mittel 
in Höhe von 251 T€ verfügt, exklusive der aufgezeigten Mehrkosten. 
 
Zu E) entfällt 
 
Zu F) Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt die Mehrkosten aus dem Auftragsleistungsverzeichnis Los 1 an die 
Firma Roland Müller Bau GmbH, Ribnitz-Damgarten in Höhe von 5.682,19 € brutto, laut Anlage. 

 

 
 Philipp Biester-Kern 
 SB Bauamt  
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 15 
 
davon anwesend:                   
 
Ja-Stimmen:                            
 
Nein-Stimmen:                       
 
Stimmenthaltungen:               
 
 
      
 
Jörg Griese                                                                        Dr. Benita Chelvier           
Bürgervorsteher                                                                Bürgermeisterin                                                                 
 
 
  


