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Sachstand 
zur Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kur und Ortsentwicklung am 28.07.2020 

 
Betr.: Neubau Mehrzweckgebäude auf dem Seebrückenvorplatz 
 
 
Mit dem Bau des Mehrzweckgebäudes wurde am 05.05.20 begonnen, ausgeführt wurde in der ersten 
Bauphase der erweiterte Rohbau (Los 1), BE/Erd-, Entwässerungskanal-, Beton-u. 
Abdichtungsarbeiten. Offen stehende Leistungen des ersten Abschnittes sind das Baustellenschild und 
die Sauberkeitsschicht. Diese wird erst ausgeführt, wenn die Ausführung der Holzbauarbeiten 
terminiert ist. Der Preisrahmen konnte bis dato eingehalten werden, die Rechnungsprüfung durch das 
Architekturbüro steht noch aus.  
Der Fördermittelbescheid durch das Landesförderinstitut M-V liegt vor, so dass der Planer damit 
beauftragt wurde die beschränkte Ausschreibung Los 2 für die folgenden Gewerke vorzubereiten, 
nachdem die zuvor erfolgte öffentliche Ausschreibung keine Ergebnisse zur Submission erbrachte. 
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