

Information
Finanzausschuss 10.09.2019 TOP 4

Kostenentwicklung Sanitär und Elektro Anbau FFW

Kostenschätzung			
Heizung, Lüftung, Sanitär	alt	neu	mehr
Sanitäre Installation	8.258,82 €	16.500,00 €	8.241,18 €
Heizungsinstallation	5.462,18 €	17.000,00 €	11.537,82 €
Lüftungsinstallation	8.403,36 €	2.000,00 €	- 6.403,36 €
Summe netto	22.124,36 €	35.500,00 €	13.375,64 €
Summe brutto	26.327,99 €	42.245,00 €	15.917,01 €
Elektroinstallation			
Elektroinstallation Anbau		7.000,00 €	
Neue Verteilung und Anbindung	7.025,21 €	2.000,00 €	1.974,79 €
Summe netto	7.025,21 €	9.000,00 €	1.974,79 €
Summe brutto	8.360,00 €	10.710,00 €	2.350,00 €
Gesamt netto			
	29.149,57 €	44.500,00 €	15.350,43 €
Gesamt brutto			
	34.687,99 €	52.955,00 €	18.267,01 €
Ingenieurkosten			
	alt	neu	mehr
Sanitär	10.389,44 €	10.557,95 €	168,51 €
NK 3%	-	316,74 €	5,06 €
Summe netto	10.389,44 €	10.874,69 €	485,25 €
Summe brutto	12.363,43 €	12.940,88 €	577,45 €
Elektro			
	3.331,81 €	3.551,50 €	219,69 €
NK 3%	-	106,55 €	6,59 €
Summe netto	3.331,81 €	3.658,05 €	326,24 €
Summe brutto	3.964,85 €	4.353,07 €	388,22 €
Ingenieurkosten gesamt brutto			
	16.328,28 €	17.293,95 €	965,67 €
Gesamtkosten brutto			
	51.016,27 €	70.248,95 €	19.232,68 €