

## Schätzungen zur Kostenentwicklung der Maßnahme "Strangsanierung Ostseering"

Jahr	2019	2020	2021	Summe
Bauabschnitt	I	II	III	I bis III
<b>Haus</b>	<b>6-7</b>	<b>17-18 &amp; 19-20</b>	<b>8-9</b>	6-9 & 17-20
WE-Anzahl	42	69	42	153
<b>Kostenschätzung</b>	<b>729.056,88 €</b>	<b>1.197.736,300 €</b>	<b>729.056,880 €</b>	<b>2.655.850,06 €</b>
Anteil	27,45%	45,10%	27,45%	100,00%
<b>Kostenberechnung OR 6-7 (andere Werte prozentual hochgerechnet)</b>	<b>741.747,18 €</b>	<b>1.218.584,650 €</b>	<b>741.747,180 €</b>	<b>2.702.079,01 €</b>
prozentuale Steigerung zur Kostenschätzung	1,741%	1,741%	1,741%	
<b>Vergabevorschlag OR 6-7 (andere Werte prozentual hochgerechnet)</b>	<b>829.821,17 €</b>	<b>1.363.277,633 €</b>	<b>829.821,170 €</b>	<b>3.022.919,97 €</b>
prozentual Steigerung zur Kostenberechnung	11,874%	11,874%	11,874%	
eventuelle Kostensteigerung in Folgejahren	-	10%	10%	
<b>Gesamtkosten lt. Hochrechnung / Schätzung</b>	<b>829.821,17 €</b>	<b>1.499.605,396 €</b>	<b>912.803,287 €</b>	<b>3.242.229,85 €</b>
Honorar LP 3-7 lt. Auftrag OR 6-7 (GV 28.03.19 G22-3/2019) (andere Werte hochgerechnet)	63.078,06 €	93.583,43 €	63.078,06 €	219.739,55 €
<b>Honorar Hochrechnung auf Gesamtkosten</b>	<b>69.963,53 €</b>	<b>111.652,40 €</b>	<b>75.534,52 €</b>	<b>257.150,45 €</b>
Honorar LP 8-9 Berechnung alt	43.684,91 €	64.811,51 €	43.684,91 €	152.181,33 €
<b>Honorar LP 8-9 Hochrechnung neu</b>	<b>48.453,46 €</b>	<b>77.325,24 €</b>	<b>49.820,65 €</b>	<b>175.599,35 €</b>
<b>Zusammenfassung:</b>				
<b>geschätzte Baukosten</b>	<b>829.821,17 €</b>	<b>1.499.605,40 €</b>	<b>912.803,29 €</b>	<b>3.242.229,85 €</b>
<b>geschätzte Honorarkosten</b>	<b>118.416,99 €</b>	<b>188.977,64 €</b>	<b>125.355,17 €</b>	<b>432.749,80 €</b>
<b>geschätzte Gesamtkosten</b>	<b>948.238,16 €</b>	<b>1.688.583,04 €</b>	<b>1.038.158,46 €</b>	<b>3.674.979,65 €</b>
geschätzte Gesamtkosten lt. Kostenschätzung und Berechnung Honorare (ohne Preissteigerungen)	835.819,85 €	1.356.131,24 €	835.819,85 €	3.027.770,94 €
<b>Veränderung</b>	<b>112.418,31 €</b>	<b>332.451,80 €</b>	<b>202.338,61 €</b>	<b>647.208,71 €</b>