

Projektplanung – Zeitplan

Projektzeitraum: 12 Monate Geplanter Projektstart: 02/2025 geplantes Projektende: 02/2026														
Kommunale Wärmeplanung	2025												2026	
Bezeichnung	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	
Eignungsprüfung														
Bestandsanalyse														
Potenzialanalyse							▲	Abstimmung Ergebnisse Bestands- u. Potenzialanalyse						
Zielszenario, Wärmewendestrategie und Maßnahmenkatalog										▲	Abstimmung Ergebnisse Strategie			
Verstetigungsstrategie und Controlling-Konzept														
Beteiligung der Öffentlichkeit und von Fachakteuren														
Endredaktion und Druck des Plans												Abstimmung Endbericht ▲		
Projektmanagement														
▲ Meilensteine im Abstimmungsprozess														