

Gemeinde Graal-Müritz  
SG Ordnung/Soziales

Graal-Müritz, 09.04.2024

**TOP 6.6**

**Information zum Ausschuss für Wasser, Straßen- und Wegebau,  
Ordnung, Sicherheit und Verkehr am  
17.04.2024**

**Übersicht über den aktuellen Stand des Radverkehrskonzeptes**

**Die im Radverkehrskonzept empfohlenen Sofortmaßnahmen sind als erledigt zu betrachten. In dieser Darstellung in blauer Schrift. Eingereichte Förderungen für Maßnahmen sind rot dargestellt.**

Rostocker Straße/Am Funkturm (Bord)	M001	
Rostocker Straße/Schwanenberg (Bord)	M002	
Rostocker Straße/Brusch (Bord)	M003	
Rostocker Straße/Bauhof GmbH (Bord)	M004	
Rostocker Straße/Am Sonnenhof (Bord)	M005	
Rostocker Straße/Gartenstraße (Bord)	M006	
Rostocker Straße/Bushaltestelle	M007	
Rostocker Straße/Knotenpunkt Lange Straße/Kurstraße	M008	
Lange Straße/August-Bebel-Straße (Verbreiterung)	M009	
Lange Straße/Weidenweg (Bord, Aufstellfläche)	M010	
Bahnhofstraße/Kastanienallee (Bushaltestelle)	M011	
Bahnhofstraße/An der Jugendherberge (Bord)	M012	
Bahnhofstraße/Knotenpunkt Birkenallee/Graaler Landweg	M013	
Birkenallee/Am Wasserturm (Einengung Spielplatz)	M014	erledigt
Birkenallee/Kirchsteigweg (Bord i.Z. M052)	M015	
Birkenallee/Knotenpunkt Ribnitzer Straße/Zur Seebrücke	M016	
Ribnitzer Straße/Krabbenweg (Bord, Aufstellfläche)	M017	
Ribnitzer Straße/Mittelweg (Bord, Aufstellfläche)	M018	
Ribnitzer Straße/Am Tannenhof (Bord, Aufstellfläche)	M019	
Ribnitzer Straße/Knotenpunkt Strandstraße/Am Tannenhof	M020	
Ribnitzer Straße/Strandstr. bis Fallada Weg (Radweg, Ausbau)	M021	
Ribnitzer Straße/Hans-Fallada-Weg (Poller Entfernen.)	M022	erledigt
Ribnitzer Straße/Fallada Weg bis PP Ost (Radweg, Ausbau)	M023	
Ribnitzer Straße/PP Ost (Bord, Aufstellfläche)	M024	
Ribnitzer Straße/PP Ost bis Graaler L. (Radweg, Ausbau)	M025	
Bahnhofsweg/Rostocker Straße bis Parkstraße (Ausbau)	M026	
Zarnezweg/PP Rhododendronpark (Poller Entf.)	M027	erledigt
Zarnezweg/PP Rhododendronpark (Rückbau Einengung)	M028	Antrag auf Förderung für Sanierungsmaßnahmen des Ostseeküsten-Radweges am 29.09.2023 gestellt (LKR)
Brückenweg/Heuweg bis Zarnezweg (Ausbau)	M029	Antrag auf Förderung gestellt (LKR)
Zarnezweg (Am Schöpfwerk bis Kurstraße (Ausbau)	M030	Antrag auf Förderung gestellt (LKR)
Am Schöpfwerk (Brücke, Poller)	M031	erledigt
Am Schöpfwerk/Brücke bis Heuweg (Ausbau)	M032	Antrag auf Förderung gestellt (LFI MV) voraus. Ausschreibung der Bauleistungen Mitte April

Uferstraße/Heuweg bis Campingplatz (Ausbau)	M033	
Parkstraße/Knotenpunkt Fritz-Reuter-Straße	M034	
Parkstraße/Rudolf-Presber-Weg (VKZ)	M035	erledigt
Parkstraße/Rudolf-Presber-Weg (Ausbau)	M036	
Vollrath-Kirsch-Weg (Ausbau)	M037	
Int. Wanderweg (Ausbau)	M038	Antrag auf Förderung gestellt (LFI MV) voraus. Ausschreibung der Bauleistungen Mitte April
Int. Wanderweg (Ausbau)	M039	Antrag auf Förderung gestellt (LKR)
Lindenweg/Friedensstr. bis Dr.-Leber-Straße (VKZ 240 Entf.)	M040	erledigt
Erlenweg (Ausbau)	M041	
Kastanienallee/Lindenweg bis OR (Tempo-30-Zone, Z. 240)	M042	Widerspruch
Kastanienallee/OR bis Lange Str. (Tempo-30-Zone, Z. 240)	M043	Widerspruch
Ostseering (Freigabe Einbahnstr. für Radverkehr)	M044	erledigt vom WA (02.03.23) abgelehnt
Ostseering i.R. Am Wasserturm (Ausbau)	M045	
Ostseering i.R. Am Wasserturm (Ausbau)	M046	
Am Wasserturm (Poller erneuern, Weg vom OR)	M047	erledigt vom WA (02.03.23) abgelehnt
Am Wasserturm/Spielplatz (FB-Ausbau)	M048	
Friedhofsweg (Tempo-30-Zone, Z. 240)	M049	Widerspruch
Friedhofsweg (Tempo-30-Zone, Z. 240)	M050	Widerspruch
Zur Seebrücke/Birkenallee bis Friedhofsweg (Tempo-30-Zone)	M051	Widerspruch
Birkenallee/Kirchsteigweg (Ausbau)	M052	
Schulweg (Ausbau)	M053	
Graaler Landweg/Waldweg (Ausbau)	M054	
Ribnitzer Straße/Waldweg (Ausbau)	M055	
Parkplatz Strand Ost/SchneisenPP (1 Poller gegen 2 versetzte Abweisebügel tauschen, Zugang zum PP von 2. Stichstraße Strandstraße)	M056	erledigt vom WA (07.09.2023) abgelehnt (nach StVKA Stellg.nahme)
Strandstraße/Waldweg (Ausbau)	M057	
Strandstraße/Seehotel Düne (Ausbau)	M058	Antrag auf Förderung gestellt (LKR)
Strandstraße/Int. Radwanderweg i.R. Neuhaus (Ausbau)	M059	Antrag auf Förderung gestellt (LKR)
Strandstraße/Strandzugang 6 (Poller, FB-Markierung)	M060	erledigt vom WA (07.09.2023) abgelehnt (schließt sich der StVKA Stellg.nahme an)
Hufenweg (Ausbau)	M061	
Mittelweg/Strandzugang 13 (Poller, FB-Markierung)	M062	erledigt vom WA (07.09.2023) abgelehnt (schließt sich der StVKA Stellg.nahme an)
Promenade (Ausbau)	M063	

Dünenweg (Ausbau)		M064	Antrag auf Förderung gestellt (LKR)
Dünenweg/Seebrückenvorplatz	(Ausbau)	M065	Antrag auf Förderung gestellt (LFI MV) voraus. Ausschreibung der Bauleistungen Mitte April

Schutzstreifen:

Rostocker Straße	MS01
Lange Straße (Schutzstreifen)	MS02
Bahnhofstraße (Schutzstreifen)	MS03
Birkenallee (Schutzstreifen)	MS04
Ribnitzer Straße (Schutzstreifen)	MS05

Verbreiterung bestehender Geh-Radweg:

Rostocker Straße	MR01
Bahnhofstraße	MR02
Ribnitzer Straße	MR03

Stand: 09.04.2024